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GAIA,	 Es	 una	 empresa	 Mexicana,	 localizada	 en	 la	 ciudad	 de	 Villahermosa,	 Tabasco,	 la	 cual	 es	 propietaria	 de	 maquinaria,	 equipo,	
herramientas,	 instalaciones,	 	 y	 sobre	 todo	procesos	 de	 reves?miento	 interior	 con	polímeros	 a	 cuerpos	 ferrosos.	 Tuberías	 y	 accesorios	 o	
uniones	de	fabrica,	las	cuales	están	expuestas	a	altos	contenidos	corrosivos	y	abrasivos.	

En	 el	 pasado	 el	 único	 mecanismo	 de	 defensa	 eran	 los	 epoxicos,	 que	 muy	 independiente	 de	 no	 estar	 normados,	 su	 efec?vidad	 es	
prác?camente	 nula.	 quizá	 ello	 sea	 la	 razón	 por	 la	 cual	 ninguna	 norma	 INTERNACIONAL	 o	 NACIONAL,	 contempla	 los	 epoxicos	 como	 un	
mecanismo	de	recubrimiento	interior	a	tuberías	y	uniones	de	fabrica.		

Resulta	pues	el	uso	de	epoxicos	como	recubrimiento	interior	ante	la	corrosión	y	abrasión,	un	verdadero	y	muy	caro	placebo.	

En	 nuestro	 caso	 el	 reves?miento	 interior	 a	 cuerpos	 ferrosos,	 o	 LINING,	 esta	 normado	 y	 su	 efec?vidad	 se	 concentra	 en	 las	 series	 de	
recomendaciones,	y	consideraciones	que	la	NORMA	INTERNACIONAL	ASTM	F	1545	15A	contempla.	

Esto	 es	 que	 en	 ella	 podemos	 observar	 los	 polímeros	 básicos	 existentes	 en	 el	 mercado	 mundial	 para	 ser	 usado	 de	 acuerdo	 a	 sus	
caracterís?cas.	 No	 bastara	 más	 que	 ver	 los	 polímeros	 que	 contempla	 la	 norma,	 para	 luego	 buscar	 su	 RESISTENCIA	 QUIMICA,	 A	 LA	
TEMPERATURA,	A	LA	ABRASION	por	citar	algunos.	Para	entonces	ser	usada	o	aplicada	según	las	referencias	marcadas	en	la	citada	NORMA.	

Debemos	agregar	que	dentro	de	sus	bondades	también	nos	ha	servido	para	soporte	estructural	cuando	el	acero	se	ha	corroído	perdiendo	
espesor,	o	inclusive	tapando	orificios.	

Mantenemos	un	largo	historial	de	éxito	y	de	innovación,	en	este	?po	de	servicios,	donde	la	intervención	de	mas	de	100	instalaciones	se	han	
logrado,	bajo	una	certeza	de	eficacia,	y	con	el	menor	precio	del	mercado.	Nuestra	posición	geográfica,	la	propiedad	de	equipos	herramientas	
y	KNOW	HOW	de	procesos	de	reves?miento	LINING,	por	ENCAMISADO	y/o	Moldeo	Rotacional,	mas	el	uso	de	mano	de	obra	nacional	nos	
permiten	no	tener	compe?dor	alguno.	

Ser	la	única	empresa	en	el	mundo	que	en	propiedad	realiza	ambos	procesos	de	reves?miento,	es	una	gran	ventaja,		

Desde	nuestros	inicios	en	el	2008,	hemos	evolucionado	al	grado	de	tener	patente	en	tramite	denominada	CP	LINER®,	pues	somos	la	única	
empresa	que	a	logrado	reforzar	y	mas	aun	parchar	tubería	con	perdida	de	espesor	y	perdida	de	contención	respec?vamente,	mediante	el	
deposito	o	inserción	de	tubería	polimerica.		

CP	LINER®	ETL	encamisado®,	Rotomoldeo®,	EXPANDA	LINER®,	Y	ROTOLINER®	son	marcas	registradas	que	avalan	nuestros	productos.	
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TD NARVAEZ 

CP LINER

CRUCE DIRECCIONAL
REVESTIMIENTO Y REFORZAMIENTO 

ESTRUCTURAL DEL ACERO POR 
CORROSION INTERNA Y TAPADO DE 

ORIFICIO DE FUGA EN LA CATENARIA 
BAJO EL CUERPO DE AGUA DESDE 
2018 OPERANDO CON EXITO EN LA 

ACTUALIDAD, COSTO DE 
REVESTIMIENTO INTERIOR  Y 

REFORZAMIENTO FUE IGUAL A UNA 
REPARACION PROVISIONAL  PUNTUAL 

QUE NO FUNCIONO . CON ESTE 
REVESTIMIENTO INTERIOR O LINER SE 
DIO CONFIABILIDAD OPERACIONAL A 

CASI 600 METROS DEL DUCTO.



TD NARVAEZ  
CP LINER

CRUCE DIRECCIONAL
REVESTIMIENTO INTERIOR O LINER SE 
DIO CONFIABILIDAD OPERACIONAL A 
CASI 600 METROS DEL DUCTO EN 24 

HORAS DE LIBRANZA.
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UDA CPG CACTUS

CABEZAL

A principios de 2018, se nos invito a presentar propuesta para revestir componentes de 
acero que sufrían con prontitud de degradación al estar en contacto con agua en unidad 
desmineralizado (UDA) encontramos un cementerio de componentes de acero inoxidable, 
de acero revestido con polímeros verdes, naranja, blanco, etc. prácticamente chatarra 
después de menos de un año de servicio. Con el polímero que instalamos logramos 
contener daños, ello corroborado en pieza repuesta después de dos años de servicio por 
dimensiones al aprobar mas trabajos de revestimiento. Encontrandose intacto el 
recubrimiento.



Tajo 101

CP/EXPANDA LINER

Dios Provee

REVESTIMIENTO INTERIOR O LINER 2 kilometros 1 sola sección en 
perforación direccional, se busca dar solución a fuga del ducto por 
corrosión interior debido al manejo de crudo con alto contenido de 
sulfúrico y agua, con ello se dará confiabilidad operacional por 10 
años minimo.
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UDA CPG CACTUS
En desarrollo

Dios Provee



UDA CPG CACTUS
DESCARGAS



UDA Linde
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CACTUS UNIDADES

CATIONICAS

DIBUJÓ

PROY.

REVISÓ

COORD.

APROBÓ
ESC. ACOT. EN:

NO. PROY.:
LUGAR:

REV.
DIB. ELAB. EN: REFORMA, CHIS.

CP FECHA

DESCRIPCIÓN 

REVISIONES

FECHA POR Vo. Bo.

NUM. DIBUJOS DE REFERENCIA APROBADOS POR

PRES. OP. 
Kg/cm PESO Kg.

TEMP. OP.
2 °C PRUEBA

TIPO TOTAL

PRES. DIS.
Kg/cmNo. LINEA

ESPECIFICACION

TEMP. DIS.
2 °C

RELEV.
ESFZOS.

AISL.

Kg/cm
PRES. PRUE. R.X.

%2
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LISTA DE MATERIAL

CS/E mm B1-K-200

6" 4"

TRANSFORMACION INDUSTRIAL

16.00 7.00

5.00 2.00

2.00

9.00

65.00 22.00
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COYMA-PERSEUS-01/2020 ®
Encamisado de tuberia de acero al carbon por procesos Expanda Liner y CP Liner, al oleogasoducto  Tajón TDR Bateria Puerto Ceiba de 2.1 Km

EXPANDA LINER®/CP-LINER® LONGITUD ESPESOR REMANENTE
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ING. ORLANDO AHUMADA VELAZQUEZ
COYMA DE TABASCO S.A. DE C.V.

INTERCONECCION PARA OPERACIÓN DEL OLEODUCTO

MANGAS TERMOCONTRACTILES

TAPADO DE EXCAVACION

GAIA-PC-02-08

3 4

TERMOFUSION DE TUBERIA PAD

CORTE EN FRIO Y COLOCACION DE UNIONES DE EMPATE DE
SECCION, VENTEOS, RADIOGRAFIADO Y LIQUIDOS PENETRANTES.

ENVIO Y JALADO DE TUBERIA ENCAMISADO

EMPATADO DE SECCIONES RECUBIERTAS

PRUEBA NEUMATICA

LLENADO Y PRUEBA HIDROSTATICA DE LA LINEA A PRESION DE DISEÑO

REQUERIMIENTO: 2.1 KM DIAMETRO

ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL PRECIO

SUMINSITRO DE MATERIALES

EXCAVACIONES DE PUNTOS SECCIONADOS

SEMANAS DIAS

PRESION 35 KG/CM2

24 DE AGOSTO DE 2020  

CONTRATO : 

OBRA:     

PROYECTO: ENCAMISADO CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALTO PESO MOLECULAR A LINEA 8"Ø 0.322" ESPESOR PARED ORIGINAL CON ORIFICIO 1/4"Ø

8"Ø 0.?"

LUNES 21 SEPT-2020

LUNES 21 SEPT-2020

LUNES 21 SEPT-2020

ENVIO

R.F.C. CTA-031028-DN8 

 
 
 

 
Av. La Gloria N0. 210 Fracc. La Gloria Col. Plutarco Elías Calles C.P. 86170 Villahermosa, Centro Tab. 

Tel/Fax: 99-31-39-01-89 E-mail: coymatab@prodigy.net.mx 

 

Villahermosa Tabasco., a 22 de agosto de 2020. 
 

PERSEUS TAJON S.A de C.V. 
AT´N. YANN KIRSCH 
PRESENTE  
 
 
 ASUNTO: Propuesta de Encamisado PROYECTO TAJON con tubería EXPANDA LINER y sección 
con existencia de orificio y perdida de espesor de pared. 
 
De la reunión del día de ayer con personal de PERSEUS, nos proporcionan la siguiente información: 
 
Características básicas: 
• Ser Oleo-Gasoducto de 8´ Ø. Pozo Tajón 101 a Batería Puerto Ceiba. 
• Longitud de la sección que se pretende recubrir sobre 2.2 km . 
• fuga localizada Entre las omegas 2 y 3 espesor del Tubo 0.322´.  
 
Problemática: 

a. La sección corresponde en su totalidad a una perforación direccional. 
b. La sección presenta una caída de presión por fuga, la cual no se manifestada en la superficie           
del terreno. 
c. Área de maniobras de menor a 200 metros para alojamiento de tubería a inducir. 

 
Propuesta Básica. - Nuestros considerandos: 
En origen nuestras empresas (GAIA Y COYMA DE TABASCO) no conocían la problemática puntual 
b. y c., por lo que la propuesta inicial sufrirá variaciones no sustanciales que adelante se explicaran. 
 

1. En virtud de que tenemos una longitud de 2.2 km. a recubrir, y un área de maniobras 
reducido, se propone el uso de sistema EXPANDA LINER®, el cual nos permitirá hacer 
inducciones intermitentes provocadas por los tiempos de alineación de tubería plástica 
temofusionada en secciones menores que nos permita utilizar solamente el contratada. 
 

2. La presencia de un orificio que conlleva a una caída de presión de 50kg/cm2 a 0 kg/cm2 en 
7 minutos, esto nos invita a pensar el de manejar bajo el esquema combinado de 
POLIETILENO-ACERO, es decir no nada más recubrir sino auxiliar la capacidad estructural 
del acero, aportando más espesor plástico en la zona de 300 mts. Aproximadamente. 

 
3. La aportación de más plástico zonal, referirá a la parte más profunda de la pendiente, con 

ello se lograra el auxilio estructural logrado con nuestro sistema CP LINER®, que no es más 
que depósito de elemento de contención de la propia de presión. Si bien es cierto que el 
polietileno sería incapaz de soportar por si solo presiones superiores a 30 kilos, también lo 
es que evidencialmente la combinación del tubo de polietileno forrado con cuerpos ranurados 
le permite soportar más presión. Si y solo Si, las ranuras u orificios sean menores a 1 
centímetro cuadrado, esto es que entre más pequeña la ranura más soporte tendrá el tubo 
de polietileno. El uso de este tubo de polietileno de mayor espesor no estaba considerado 
en la propuesta original, pues no se conocía la existencia del orificio. 

 
4. El manejo de la tubería de polietileno en el área de maniobras que deberá inducirse hará 

necesario la utilización de un equipo adicional, al considerado en nuestra propuesta de 
origen. Sin embargo, es mejor que exponer las lingadas en derechos de vía de libre acceso 
por terceros, donde la pueden bandalizar, dañar y exponer la tubería. 
 
 

R.F.C. CTA-031028-DN8 

 
 
 

 
Av. La Gloria N0. 210 Fracc. La Gloria Col. Plutarco Elías Calles C.P. 86170 Villahermosa, Centro Tab. 

Tel/Fax: 99-31-39-01-89 E-mail: coymatab@prodigy.net.mx 

 

Villahermosa Tabasco., a 22 de agosto de 2020. 
 

PERSEUS TAJON S.A de C.V. 
AT´N. YANN KIRSCH 
PRESENTE  
 
 
 ASUNTO: Propuesta de Encamisado PROYECTO TAJON con tubería EXPANDA LINER y sección 
con existencia de orificio y perdida de espesor de pared. 
 
De la reunión del día de ayer con personal de PERSEUS, nos proporcionan la siguiente información: 
 
Características básicas: 
• Ser Oleo-Gasoducto de 8´ Ø. Pozo Tajón 101 a Batería Puerto Ceiba. 
• Longitud de la sección que se pretende recubrir sobre 2.2 km . 
• fuga localizada Entre las omegas 2 y 3 espesor del Tubo 0.322´.  
 
Problemática: 

a. La sección corresponde en su totalidad a una perforación direccional. 
b. La sección presenta una caída de presión por fuga, la cual no se manifestada en la superficie           
del terreno. 
c. Área de maniobras de menor a 200 metros para alojamiento de tubería a inducir. 

 
Propuesta Básica. - Nuestros considerandos: 
En origen nuestras empresas (GAIA Y COYMA DE TABASCO) no conocían la problemática puntual 
b. y c., por lo que la propuesta inicial sufrirá variaciones no sustanciales que adelante se explicaran. 
 

1. En virtud de que tenemos una longitud de 2.2 km. a recubrir, y un área de maniobras 
reducido, se propone el uso de sistema EXPANDA LINER®, el cual nos permitirá hacer 
inducciones intermitentes provocadas por los tiempos de alineación de tubería plástica 
temofusionada en secciones menores que nos permita utilizar solamente el contratada. 
 

2. La presencia de un orificio que conlleva a una caída de presión de 50kg/cm2 a 0 kg/cm2 en 
7 minutos, esto nos invita a pensar el de manejar bajo el esquema combinado de 
POLIETILENO-ACERO, es decir no nada más recubrir sino auxiliar la capacidad estructural 
del acero, aportando más espesor plástico en la zona de 300 mts. Aproximadamente. 

 
3. La aportación de más plástico zonal, referirá a la parte más profunda de la pendiente, con 

ello se lograra el auxilio estructural logrado con nuestro sistema CP LINER®, que no es más 
que depósito de elemento de contención de la propia de presión. Si bien es cierto que el 
polietileno sería incapaz de soportar por si solo presiones superiores a 30 kilos, también lo 
es que evidencialmente la combinación del tubo de polietileno forrado con cuerpos ranurados 
le permite soportar más presión. Si y solo Si, las ranuras u orificios sean menores a 1 
centímetro cuadrado, esto es que entre más pequeña la ranura más soporte tendrá el tubo 
de polietileno. El uso de este tubo de polietileno de mayor espesor no estaba considerado 
en la propuesta original, pues no se conocía la existencia del orificio. 

 
4. El manejo de la tubería de polietileno en el área de maniobras que deberá inducirse hará 

necesario la utilización de un equipo adicional, al considerado en nuestra propuesta de 
origen. Sin embargo, es mejor que exponer las lingadas en derechos de vía de libre acceso 
por terceros, donde la pueden bandalizar, dañar y exponer la tubería. 
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JALADO /INDUCCION

LA PRIMER SEMANA SE ADECUARA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE JALADO PARA LA DISTANCIA REQUERIDA, INCLUYENDO COLOCACION DE CABLES PARA 2.1 
KM.  (ASI SE MANIFESTO DESDE UN PRINCIPIO), REVISION, INSPECCION Y PROPUESTAS DE UBICACION DE TUBO DE MAYOR ESPESOR, LO CUAL DEBERA QUEDAR 
DEFINIDO A TERMINAR LA SEGUNDA SEMANA A MAS TARDAR.

De: Marcos Garcia marcos.garcia@planbtech.mx
Asunto: SOLICITUD DE COTIZACION 2 DE 2
Fecha: 30 de agosto de 2017, 13:51

Para: gsc@gaiatecnologia.com
Cc: jsalvador@serviciosimpulsa.com, lucio_segovia@planbtech.mx

ENVIO	LA	SEGUNDA	PARTE	DE	LA	INFORMACION
	
Saludos	cordiales.
	

	
Plan	B	Technologies.
Ing.	Marcos	A.	Garcia	Ramirez
Instrumentaciòn	y	Telecomunicaciones
Cel	México:	(+52)	993	1338644
Ofic.	(+52)	993	3160824	
marcos.garcia@planbtech.mx
	
	
Por favor, tenga en cuenta su responsabilidad ambiental antes de imprimir este e-mail.
 
La información contenida en este correo electrónico sólo debe ser leída por la/las persona/s a quien fue directamente
enviada ya que puede contener material estrictamente confidencial. Cualquier revisión, retransmisión, difusión u otro uso
que se le dé a esta información y que no se haya autorizado queda estrictamente prohibido. Si usted recibió este
mensaje por error, por favor contacte al emisor y borre su contenido de cualquier computadora en la que resida.
 
Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail.
 
The information contained in this e-mail may only be read by the person/persons to which it was directly sent due to the
fact that it may contain confidential information. Any revision, retransmission, or any other use, which may be given to this
information without proper authorization, is strictly prohibited. If you received this e-mail by mistake, please contact the
sender and erase it from any computer in which this email may reside
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OBRA: Estimacion No.: 2 PARCIAL

CONTRATISTA:  GAIA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V
ORDEN DE SERVICIO: CMA-01-2022
PERIODO DE ESTIMACION: 

CANTIDAD DE OBRA                 IMPORTE
CONTRATO ESTA EST. ACUMULADO ESTA EST. ACUMULADO

294 PZA. $3,680.40 4.00

295 PZA. $4,231.40 20.00 7.00 7.00 $29,619.80 $29,619.80

296 PZA. $6,319.25 35.00 7.00 30.00 $44,234.75 $189,577.50

297 PZA. $7,870.00 149.00 28.000 90.00 $220,360.00 $708,300.00

298 KG. $503.59 535.00 125.04 422.22 $62,968.89 $212,625.77

299 KG. $425.70 1,162.00

300 SER. 1,188,000.00$   2.00

ANTICIPO DEL CONTRATO 30% TOTAL $357,183.44 $1,140,123.07

VILLAHERMOSA TABASCO, A  10 DE MARZO DEL 2023.

REHABILITACION DE LA UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA (SEGUNDO TREN) DEL COMPLEJO PROCESADOR DE GAS CATUS.

E S T I M A C I O N       D E      T R A B A J O S      E J E C U T A D O S 
PART. CONCEPTO UNIDAD P. UNITARIO

Valor orden de servicio:

CANTIDAD CON LETRA: (TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES  PESOS  44/100 M.N.)

RECUBRIMIENTO INTERIOR A BASE DE HALAR POR EL SISTEMA DE ROTOMOLDEO TIPO STUB-
END DE ACUERDO A LA NORMA ASTM F1545 15ª, EN BRIDA  DE CUELLO SOLDABLE DE 3" A.C. , # 
150 RF ASTM A105, ASME B16.5 CEDULA IGUAL Y BORE DIAMETRO INTERIOR IGUAL AL DE LA 
TUBERIA.

RECUBRIMIENTO INTERIOR A BASE DE HALAR POR EL SISTEMA DE ROTOMOLDEO TIPO STUB-
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